Генеральному директору подрядной организации назначен административный штраф за нарушение сроков исполнения муниципального контракта при проведении ремонта Думиничской школы искусств 

Прокуратурой района проведена проверка, в ходе которой установлены нарушения сроков исполнения муниципального контракта при проведении капитального ремонта Думиничской школой искусств более чем на 3 месяца. 
По результатам проверки установлено, что нарушение срока окончания капитального ремонта, причиной которого в том числе стало несвоевременное начало ремонтных работ, а также выполнение отдельных работ с отставанием от графика выполнения работ послужило причиной нарушения прав несовершеннолетних на дополнительное образование в сфере искусств.
[bookmark: _GoBack]Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в октябре 2020 года руководителю подрядной организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений.
Кроме того, прокуратурой района в отношении генерального директора строительной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ – действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие). Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьей судебного участка № 43 Сухиничского судебного района генеральный директор признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виду административного штрафа в размере 129 тыс.руб. 
В настоящее время работы по капитальному ремонту здания Думиничской школы искусств завершены.
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